
…mit system
 

schneller ans ziel….



ersatzquartiere
 

FRIEDEN in kitzbühel
 

2002
3 reihenhäuser

 
a 80 m2 (zerlegbar)

bauzeit
 

3 Monate (mai –juli)  1 







errichtet für 3‐5 jahre
 

seit 18 jahren
 

in betrieb

schwachpunkte
 

anbindung
 

schächte
enerieversorgung

 
strom

stabilität
 

(zerlegbarkeit)



reihenhausanlage
 

FRIEDEN in Lienz 2006
20 reihenhäuser

 
a 100 m2 (klein Venedig)

bauzeit
 

15 Monate (Feb 2006 –Mai 2007)  2 





pacht für 50 Jahre 
danach ins eigentum

 
des gundbesitzers

alle häuser
 

„eigenständig“ da Abbruch nach 50 Jahren







Kellnerpfahl als Fundament

Fertigteilschacht als Zuleitung



eg og



deckenverstärkung
 

der BSH decken durch FT Bäder

vorgefertigte bautreppen

fertige bäder
 

im roh

Trockenbauablauf nicht vorgefertigt daher koordinierbar + fehleranfäll

klassischer bodenaufbau
 

notwendig?

anschlußproblem
fugenproblem
schutzpoblem



kosten 1.210 €/m2  Heizwärmebedarf 39 kWh/m2  ca.600 € Miete



reihenhausanlage
 

FRIEDEN in Wörgl 2013
20 reihenhäuser

 
a 110 m2

bauzeit
 

9 Monate (sep
 

2014 –Mai 2015) 3

















hotel
 

hinteregger
2006   1. bauabschnitt
2019 12. bauabschnitt 1 













2017

20122010

hotel
 

sattlerwirt
2010   1. bauabschnitt
2019   4. bauabschnitt 2 



hotel
 

reschenhof
2014 36 zimmer, garage

 
für 100 autos, seminarbereich,

Bauzeit 7 monate 3 







bauzeitraum
 

über den winter
 

organisiert
einfache bodenplatte für holzbau
nebenschauplätze

 
paralell

 
baubar

 
(baumeister)

brandschutz
 

GK3 
hoher vorfertigungsgrad
wenig gewerke

 
im gebäude

wenig technik
 

wenig veredelungen
 

(roh)
einfache struktur
langer planungszeitraum

 
(2. Jahre)



kellerverbindung

november
 

dezember
 

2015

grabungsarbeiten

produktion
 

holzfertigteile
bauherrnbesichtigung



beginn aushub der garage

jänner
 

2016

montagebeginn
 

zimmertrakt

paralell
 

bautreppe



stiegenhauswand
 

vorgefertigt

februar
 

2016

fenstermontage, fassade

innenaubau
 

haustechnik



bakone, fassade

märz
 

2016

fenstermontage, garage

rohbau
 

verbindungsgebäude



aphaltierung, grünflächen

april
 

mai 2016

böden, tischler, maler

schüttung, estrich, decken

















…danke….
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